
全体スケジュールについて

・契約前提案料（提案時）

・設計監理委託料（約４回払い）

・工事請負代金（約４回払い）

・工事毎請負代金（出来高払い）

1月 2月

お問合せ（ご予約）

20**年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 5月 6月11月

初回面談

3月 4月7月 8月 9月 10月
工　　程

20**年
12月

基本設計

工事見積り集計

請負契約

工事一括発注：総合建設
業者への支払い時期

業務委託契約

実施設計

確認申請図作成

仕様打合せ

工事分離（ＣＭ）：専門工
事業者毎への支払い時期

20**年□月スタート　→　20**年○月お引渡し

アフターメンテ

設計事務所への
支払い時期

準備期間

着工

上棟

検査・手直し・引渡し

図面修正・業者選定

（数回のプラン修正）

　ご予約から面談まで

面談からプランご依頼

プラン提示から設計監理契

（数回に分けて実施図の作成と打合せ）

設計契約から申請準備

※ご面談の際、資金計画・スケジュール等の詳細をご相談・お打合せさせていただきます。

プランご依頼までに、金融機関の事前審査及び土地購入手続き等をお願いしております。

申請準備から業者選定

（数回に分けて仕様打合せ）

業者選定から見積り集

（打合せによる図面修正）

見積り集計から業者決

（数回の見積り調整）

着工

上棟

（着工準備期間）

（監理期間）

（監理期間）

検査

引渡し

（工事期間）

（手直

（ｱﾌﾀｰﾒﾝﾃ）

初回提案 委託料着手 委託料中間金① 委託料中間金② 委託料完了金

請負契約金 着工金 中間金 完了金

工事①完了金　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・最終工事完了金

工事方式は、どちらかを選定

順調に進めて、
約１年の日程と
なります。

a r c h i t e c t s  c o o p e r a t i o n


